

รายงานผลการดำเนินการโครงการเงินบำรุงปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<b>เงินงบประมาณ</b>						
1	530,000	86,800 งบประมาณปี 61	อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	50	ไม่มี	งานฝึกอบรม
<b>เงินบำรุง</b>						
<b>สัมมนาและฝึกอบรม</b>						
<b>บุคลากรภายใน</b>						
1	78,000		ยกเลิกโครงการ			งานทรัพย์สิน
2	25,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 2. ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง	30	ไม่มี	ค. อัครศิภัย
3	30,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ไม่มี	คณะกรรมการ IC/ENV
4	10,000	7,425.00	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61	100	บุคลากรมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่เต็มที่ เนื่องจากมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการต่อเนื่องกันที่จะต้องส่งต่อ ให้หน่วยงานอื่น	งานทรัพย์สิน
5	5,000	-	ขออนุมัติโครงการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 2. จัดทำรายชื่อกู้ครองเบื้องต้นในแต่ละกลุ่ม (พิจารณาจาก สาย การลาต่างๆ) 3. ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก (ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)	-	-	งานทรัพย์สิน

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม	100,000	6,000	<p>ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561</li> <li>2.วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาบาลวิฑูรยาครบรอบ 44 ปี ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561</li> <li>3.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561</li> <li>4.ณาปนกิจศพผู้ป่วยไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้) ดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 และวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562</li> <li>5.ประชาสัมพันธ์คำนิยม MOPH (กิจกรรมที่ 1-4 ใช้เงินสวัสดิการร้านค้า)</li> </ol>	30	<p>แผนเงินบำรุงได้รับการอนุมัติล่าช้า ทำให้โครงการฯ ที่ระบุไว้ในแผนฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการได้</p>	ค.ส่งเสริมจริยธรรม
7 โครงการสัมมนา เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร (OD)	400,000	237,954.86	<p>ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาแล้วเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ดำเนินการส่งเบิกค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกการเข้าร่วมในวันทีเดินทางทำให้ไม่สามารถยกเลิกค่าใช้จ่ายกับทางโรงแรมได้ เนื่องจากต้องยกเลิกก่อนสองอาทิตย์ก่อนวันเดินทาง</li> <li>2.เนื่องจากวันที่ดำเนินกิจกรรมเป็นวันเสาร์ และอาทิตย์ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาพักผ่อนก่อนเริ่มมาทำงานในวันจันทร์</li> <li>3.ตารางกิจกรรมค่อนข้างแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาชมสถานที่ในโรงแรมและอื่นๆ นอกจากอยู่ในห้องประชุม</li> </ol>	งานทรัพย์สิน

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	
8	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ	180,000	2,730.00	1.จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง 2.จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง			งานยุทธศาสตร์ฯ
9	โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา	150,000	3,200.00	1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง เป้าหมาย 6 ครั้ง/ปี 2.การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง เป้าหมาย 6 ครั้ง/ปี	10	มีบางกิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เช่นการประชุมคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่ ยังไม่ได้ดำเนินการเช่น การอบรมพัฒนา คุณภาพ	HA
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอำนวยการ	218,000	42,210.00	1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ครั้ง 2.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ครั้ง 3. ประชุมต้อนรับนักศึกษา ดูงาน จำนวน 1 ครั้ง	30	ไม่มี	ก.อำนวยการ
11	โครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ	58,000	-	ดำเนินการคลินิกวิจัย จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562	30	ไม่มี	ค.จัดการความรู้
12	โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม	50,000	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	30	ไม่มี	คณะกรรมการ IC/ENV
13	โครงการประกันคุณภาพการย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมี กับหน่วยงาน	20,000	20,000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	งานอิมมูโน
14	โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยาภาควิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย	600,000	70,200	ทำการสำรวจสถานที่จัดการอบรมฯ ติดต่อวิทยากร จัดซื้อ วัสดุที่ใช้ประกอบการอบรมฯ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม อบรมฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการอบรมฯ เพื่อ กำหนดหัวข้อการจัดการอบรมฯ ติดต่อวิทยากรเพื่อมา บรรยายตามหัวข้อ กำหนดและสำรวจสถานที่จัดการอบรมฯ	40	ไม่มี	คณะทำงาน ฯ

โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
15 โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ภูมิภาค	300,000	54,314	1. สำรวจความต้องการการนิเทศงาน ร.พ.เครือข่าย 2. จัดทำแผนและกำหนดการนิเทศงาน 3. ดำเนินการนิเทศงาน จำนวน 3 แห่ง (รพ.พระพุทธชินราช, รพ.ขอนแก่น,รพ.นครพิงค์) (คงเหลืออีก 5 รพ.)	50	ไม่มี	คณะกรรมการ COE
16 โครงการวิจัย เรื่อง ชนิดของมะเร็งเมดัลโลบลาสโตมา (medulloblastoma) ในประเทศไทย แบ่งตามองค์การอนามัยโลก 2016 (The intergrated histopathological and genetic classification of medulloblastoma in Thailand based on the revised WHO classification 2016)	578,000	367,325.90	ได้ดำเนินการเขียนงานวิจัย และดำเนินการส่งตีพิมพ์ รอการพิจารณาการตีพิมพ์	85	ไม่มี	พ.สมฤทัย